

ld	A	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Responsables	% completado	10
1	~	- Ge tarea	PROYECTO	24 días	jue 14/05/20	dom 07/06/20		100%	10
2	~	=5	Planteamiento del problema	2 días	jue 14/05/20	vie 15/05/20	Christian Pillaga, Marcela Zhagüi, Braulio Castro	100%	
3	~	-5	Definir objetivos generales y específicos	2 días	sáb 16/05/20	dom 17/05/20	Christian Pillaga, Marcela Zhagüi, Braulio Castro	100%	
4	~	-5	Análisis de requerimientos funcionales	1 día	mar 19/05/20	mar 19/05/20	Christian Pillaga, Marcela Zhagüi, Braulio Castro	100%	
5	V	-	Desarrollar Prototipo de la Aplicación	3 días	mié 20/05/20	vie 22/05/20	Christian Pillaga	100%	
6	V	-9	Dessarrollar los procesos necesarios para cada prototipo	2 días	sáb 23/05/20	lun 25/05/20	Marcela Zhagüi	100%	
7	V	-9	Desarrollar Diagrama de Clases	2 días	lun 25/05/20	mar 26/05/20	Braulio Castro	100%	
8	V	-5	Codificación de la Aplicación	12 días	mar 26/05/20	dom 07/06/20		100%	
9	V	-	Creación de repositorio GitHub	1 día	mar 26/05/20	mar 26/05/20	Braulio Castro	100%	
10	V	-9	Creación de las respectivas Entidades en Java	1 día	mié 27/05/20	mié 27/05/20	Braulio Castro	100%	



d		Modo	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Responsables	% completado	
	0	de tarea							10
11	~	-3	Implementación de métodos CRUD (Cliente, Personal Administrativo y Operativo) DAO	3 días	jue 28/05/20	sáb 30/05/20	Braulio Castro, Christian Pillaga	100%	
12	V	-5	Metodo Validar Logeo, Generar Contraseñas	3 días	sáb 30/05/20	lun 01/06/20	Braulio Castro, Christian Pillaga	100%	
13	V		Templates Login, Registro, InicioCajero, InicioAdmin, InicioCliente	1 día	lun 01/06/20	lun 01/06/20	Christian Pillaga, Marcela Zhagüi, Braulio Castro	100%	
14	Y	=5	Metodos funcionales, integracion con el respectivo template (Admin, Login, Registro, listado JefeCreditO-Cajero)	1 día	lun 01/06/20	lun 01/06/20	Marcela Zhagüi, Christian Pillaga	100%	
15	~		Documentacion JavaDoc	1 día	mar 02/06/20	mar 02/06/20	Marcela Zhagui, Braulio Castro, Christian Pillaga	100%	
16	~	-5	Accesos Fallidos exitosos	1 día	mié 03/06/20	mié 03/06/20	Christian Pillaga, Braulio Castro	100%	



Id		Modo	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Responsables	% completado	
	0	de tarea							10
17	V		Movimientos de la cuenta de ahorro	2 días	jue 04/06/20	vie 05/06/20	Christian Pillaga	100%	
18	V	-5	Cajero, Deposto Retiro	1 día	vie 05/06/20	vie 05/06/20	Braulio Castro, Christian Pillaga	100%	
19	V		Listado de Transferencia	1 día	dom 07/06/20	dom 07/06/20	Christian Pillaga	100%	

